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Διδάσκων: Β. Κώστογλου

2η Εργαστηριακή Άσκηση 
(συνέχεια της 1ης εργαστηριακής άσκησης)

Πριν από τη έναρξη του συγκεκριμένου έργου ανάπτυξης λογισμικού προέκυψαν τα ακόλουθα νέα δεδομένα:

▪ Η ομαδάρχης έλαβε άδεια μητρότητας και θα έχει σε καθημερινή βάση μειωμένο ωράριο, από 
   08.00 – 12.00.


▪ Ο μηχανικός λογισμικού ανέλαβε επείγουσες υποχρεώσεις σε ένα ακόμη παράλληλο έργο και 
   θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο παρόν έργο μόνο κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

▪ Η επιχείρηση θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη και την Παρασκευή, 27 και 28 Απριλίου 2016  
   αντίστοιχα.

Να ενσωματωθούν οι παραπάνω μεταβολές στον προγραμματισμό του έργου, χρησιμοποιώντας ξεχωριστά ημερολόγια για τα δύο μέλη προσωπικού που άλλαξαν ωράριο απασχόλησης και να προσδιοριστούν οι μεταβολές που προκύπτουν στα ακόλουθα:

1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου

2. Κόστος της κάθε φάσης του έργου

3. Κόστος κάθε εργαζομένου

4. Συνολικό κόστος έργου

