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Διδάσκων: Β. Κώστογλου

6η Εργαστηριακή Άσκηση 

Έργο: Ανάπτυξη Λογισμικού

Το έργο θα ξεκινήσει στις 30 Απριλίου.
Οι ώρες εργασίας είναι 08:00 – 15:00 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
Για την Τετάρτη, 5 Μαΐου έχει προγραμματιστεί γενική απεργία και η επιχείρηση δε θα λειτουργήσει.  

O ομαδάρχης εργάζεται με μειωμένο ωράριο κάθε μέρα 08:00 – 12:00 και χρειάζεται γι’ αυτόν ξεχωριστό ημερολόγιο.
	Φάση εργασίας
	Ημέρες
	Ποιος θα εργαστεί

	Ανάλυση απαιτήσεων
	2
	Ομαδάρχης

	Σχεδιασμός
	
	

	   Βασικός σχεδιασμός
	2
	Αναλυτής

	   Λεπτομερής σχεδιασμός
	2
	Προγραμματιστής

	Κωδικοποίηση
	
	

	   Προγραμματισμός
	4
	Προγραμματιστής

	   Έλεγχος
	2
	Αναλυτής


Όλες οι φάσεις εκτελούνται διαδοχικά η μία μετά την άλλη.
Deadlines and constrains (καταληκτικές ημερομηνίες και περιορισμοί)

· Η ανάλυση απαιτήσεων πρέπει να τελειώσει έως τις 8 Μαΐου (χωρίς το γεγονός αυτό να έχει επίπτωση στο έργο)

· O βασικός σχεδιασμός δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να ξεκινήσει μετά τις 15 Μαΐου.
· Ο προγραμματισμός πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει ακριβώς στις 17 Μαΐου. 
Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
	
	Προϋπολογισμός έργου

	1
	Πότε προβλέπεται ότι θα τελειώσει το έργο;

	2
	Πόσος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός;

	3
	Πόσες ώρες θα διαρκεί η κάθε φάση του έργου;

	4
	Πόσος είναι ο προϋπολογισμός του έργου κατά φάση;

	5
	Πόσες ώρες θα εργαστεί ο κάθε εργαζόμενος;

	6
	Πόσο θα κοστίζει η εργασία κάθε εργαζομένου;


